

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Организация выполнения мероприятий по снабжению населения услугами общественной бани

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское;</u>
Населенный пункт: <u>рабочий поселок Ордынское</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, д. 47а</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1500000
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	489164,63
Собственные средства жителей поселения	150000
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	30000
Итого:	2169164,63

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	107688,86
Иные формы (материалы, товары)	нет
Итого:	107688,86

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1392288,72
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	489155,75
Собственные средства жителей поселения	149997,1
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	30000
Итого:	2061441,57

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	107688,86
Иные формы (материалы, товары)	нет
Итого:	107688,86


7. Период реализации проекта:


Начало реализации проекта июль 2021
 Завершение реализации проекта 31.10.2021г

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава муниципального образования  / С.Н. Семенов /

Руководитель инициативной группы  / Ю.В. Ларионова /

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ (_____)